



NACIONALINĖ TEISMŲ ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 268 5186, el. p. info@teismai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188724424

Teisėjų tarybai

2021-09-28 Nr. 4R-1241-(1,17)

DĖL LIETUVOS TEISMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS MODERNIZAVIMO

Nacionalinė teismų administracija (toliau – Administracija), būdama Lietuvos teismų informacinės sistemos (toliau – LITEKO) valdytoja ir tvarkytoja, teikia Teisėjų tarybai informaciją apie LITEKO modernizavimo eigą.

PRIDEDAMA. 2 lapai.

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Antanas Jatkevičius

Lina Griškevič, tel. (8 5) 212 1442, el. p. lina.griskevic@teismai.lt

(originalas siunčiamas nebus)



LIETUVOS
TEISMAI



DĖL LITEKO MODERNIZAVIMO DARBŲ

Teikiame apibendrintą informaciją apie teismų informacinės sistemos LITEKO II modernizavimą, kuris vykdomas nuo 2016 m. įgyvendinant 9 modernizavimo etapus:

Etapas	Finansavimo šaltinis/projektas	Įgyvendinimo laikotarpis	Rezultatai
1-3	Projektas „Teismų informacinės sistemos (bylų tvarkymo ir teismo posėdžių garso įrašymo sistemos) modernizavimas“ pagal 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“	2016-2017 m.	Įsigyta pažangi technologinė platforma bei sukurti baziniai teismų veiklos procesai: <ul style="list-style-type: none"> civilinių bylų nagrinėjimas; baudžiamųjų bylų nagrinėjimas; administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas; administracinių bylų nagrinėjimas; bylų dėl teisingumo nagrinėjimas. Baziniai procesai realizuoti su tam tikromis išimtimis: <ul style="list-style-type: none"> neautomatizuojant visų procesą sudarančių žingsnių vykdymo, dokumentų valdymo; nesukuriant visų egzistuojančių ryšių tarp esybių; nesukuriant automatizuotų duomenų mainų su kitomis sistemomis; atliekant tik bandomąjį duomenų migravimą; neužpildant visų reikiamų klasifikatorių.
4-7	Projektas „Teismų veiklos efektyvumo didinimas“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto įgyvendinimo priemonę „Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“	2019-2022 m.	<ul style="list-style-type: none"> Sukurti ir įdiegti: dokumentų valdymo ir apskaitos posistemį; teismų informacijos viešinimo posistemį; paieškos posistemį; teismų statistikos posistemį. Vystyti ir tobulinti LITEKO II platformoje realizuotus bazinius teismų veiklos procesus iki ne žemesnio nei LITEKO I esančio realizavimo lygmens. Apmokyti 1500 LITEKO II administratorių ir naudotojų.
<p>Įgyvendinant 4-7 LITEKO modernizavimo etapus šiuo metu yra vykdomos 3 sutartys:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2019 m. gegužės 13 d. „Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO modernizavimo II ir mokymų organizavimo paslaugų teikimo sutartis“ (toliau – 1 sutartis); 2) 2020 m. balandžio 30 d. „Lietuvos teismų informacinės sistemos bylų skirstymo modulio sukūrimo paslaugų teikimo sutartis“ (toliau – 2 sutartis); 3) 2020 m. birželio 10 d. „Lietuvos teismų informacinės sistemos teismų statistikos posistemės sukūrimo paslaugų teikimo sutartis (toliau – 3 sutartis). <p>Rezultatai:</p> <p>1 sutartis:</p> <ul style="list-style-type: none"> Užbaigtas LITEKO II modernizavimo 1 iteracijos etapas, kurio metu sukurtas LITEKO II neprocesinių dokumentų valdymo modulis (toliau – LITEKO II DVS), 2021 m. sausio mėn. pradėtas eksploatuoti gamybinėje aplinkoje ir apmokyta 290 LITEKO II DVS naudotojų ir administratorių. 			

- Pradėtas LITEKO II 2-5 iteracijos etapų įgyvendinimas: 1) II iteracijos metu atlikta: dalyvio dokumento formų (įvedimo/redagavimo/peržiūros) pakeitimas, teisminės bylos kortelės sukūrimo formos pakeitimai, teisminės bylos kortelės peržiūros formos pakeitimai (subprocesų funkcionalumas), proceso įvykio kortelės formų (įvedimo/redagavimo/peržiūros) pakeitimas, administravimo aplinkos pakeitimai. Testuojama: teisminės bylos subprocesų tvarkymo funkcionalumas (sujungimas/išskyrimas), susijusios teisminės bylos kortelės kūrimo funkcionalumas. Konstruojama: teisminių institucijų administravimo funkcionalumas ir ruošiami testavimo scenarijai, 2) III iteracijos metu atlikta: civilinių bylų nagrinėjimo proceso duomenų fiksavimo analizė, teismo įsakymo išdavimo bylos rezultatų fiksavimo analizė, suderintos subprocesų konfigūracijos. Pristatytas teismo įsakymo bylos pavyzdys. Rengiamas preliminarus ginčo teisenos bylų subprocesų ir įvykių konfigūravimo aprašymas, projektuojami civilinių bylų procesinių dokumentų valdymo funkcionalumai, 3) IV-V iteracijos. Konstruojami žyminio mokesčio apskaitos funkcionalumai, projektuojami procesinių terminų kontrolės funkcionalumai.

2 sutartis:

- Parengti ir derinami analizės ir projektavimo dokumentai, suderintos projektinės dalys konstruojamos, vykdoma bylų skirstymo taisyklių konfigūracija (realizuota ~ 90% taisyklių), konfigūruojamas įeities duomenų šaltinių susiejimas taisyklių vykdymui, vykdomas bylų skirstymo funkcionalumų konstravimas.

3 sutartis:

- Vykdoma analizė ir projektavimas, ataskaitų ir statistinių pjūvių realizacija, pristatyta teisėjų darbo krūvio ataskaita, konstruojamos kitos ataskaitos, atlikta statistikos posistemės platformos demonstracija, patvirtintas architektūros tinkamumas.

Problematika:

- LITEKO II diegimo įvykdymas numatytais terminais. Dauguma veiklų yra vėluojančios, įvertinus pandemijos įtaką sutartinių įsipareigojimų vykdymui, pratęstas visų trijų sutarčių paslaugų suteikimo terminas 6 mėn. laikotarpiui **iki 2022 m. kovo 1 d.**, tačiau įžvelgiama rizika, kad diegimo darbai pilna apimtimi nebus įvykdyti ir gali būti reikalingas papildomas paslaugų suteikimo termino pratęsimas.

8-9	Valstybės investicijų projektas „ <i>Teismų informacinės sistemos greಿತaveikos ir saugumo užtikrinimas bei teismų elektroninių paslaugų modernizavimas ir plėtra</i> “	2020-2023 m.	<ul style="list-style-type: none"> • Užbaigti Lietuvos teismų informacinės sistemos modernizavimo darbus. • Užtikrinti sklandų ir efektyvų teismų darbą sistemoje bei aukštą teikiamų viešųjų elektroninių paslaugų kokybę. • Užtikrinti sistemos veikimui naudojamos technatinės infrastruktūros patikimumą
-----	--	--------------	---

Įgyvendinant 8-9 LITEKO modernizavimo etapus, šiuo metu vykdoma „Duomenų mainų ir integracijos posistemio integravimo sutartis. Sutartyje numatyti darbai turi būti įvykdyti iki 2021 m. spalio 17 d. su galimybe darbų įvykdymo terminą pratęsti iki 2022 m. vasario 17 d.

Rezultatai:

- Šiuo metu baigiama pirma iteracija, kurios metu bus išanalizuota NTA turima ir naudojama Duomenų mainų posistemė (toliau – DMP), parengtas projektavimo dokumentas, kuriame aprašomas LITEKO2 pritaikymas darbui su DMP ir DMP modifikavimas.
- Sutarties vykdymo metu bus perkeltos, modifikuotos arba naujai sukurtos 38 integracijos su 14 skirtingų institucijų valdomomis informacinėmis sistemomis.

Problematika.

Sutartyje numatytų darbų įgyvendinimas numatytais terminais.

Dėl užsitiesusių kitų sutarčių vykdymo darbų, nebuvo galimybės vykdyti kitų 8-9 LITEKO modernizavimo etapo darbų, susijusių su migravimo veikloms, EPP integravimu. Šiuo metu vykdomas EPP integravimo LITEKO pirkimas (nesant pateiktų pasiūlymų, terminas pasiūlymams pateikti pratęstas du kartus).